

THÔNG TIN NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Tên luận án: **Quản lý tiến độ thực hiện các dự án đầu tư phát triển đô thị tại tỉnh Bình Dương**

Chuyên ngành: Quản lý đô thị và công trình

Mã số: 9580106

Họ tên nghiên cứu sinh: Bùi Việt Thi

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Bùi Mạnh Hùng

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội

-
- Luận án đã xác định được các tác động ảnh hưởng đến tiến độ các dự án đầu tư phát triển đô thị; xác định được 05 nhóm nhân tố ảnh hưởng tới quản lý tiến độ thực hiện dự án đầu tư phát triển đô thị tại Bình Dương.
 - Xác định được thực trạng quản lý dự án đầu tư phát triển đô thị và thực trạng quản lý tiến độ thực hiện dự án đầu tư phát triển đô thị điển hình trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
 - Đề xuất 03 giải pháp chung quản lý tiến độ thực hiện dự án đầu tư phát triển đô thị tại tỉnh Bình Dương.
 - Đề xuất 05 giải pháp cụ thể quản lý tiến độ thực hiện các dự án đầu tư phát triển đô thị tại địa bàn tỉnh Bình Dương.
 - Đề xuất cách xác định hiệu quả/thiệt hại kinh tế khi thực hiện DA ĐTPĐĐT vượt hoặc chậm tiến độ..

Nghiên cứu sinh

Bùi Việt Thi